



	реализации дорожной карты		
7.	Посещение Новосибирского колледжа легкой промышленности и сервиса	Аглиулина Н.Г., Петрухин В.В., 9 «В»-21 чел. 5 «В»-31 чел.	4 сентября 2018, 15.00 Ответственный от ОО Тимофеева Н.А. 8 (383) 342-23-92
	Посещение Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства	Аглиулина Н.Г., Петрухин В.В., 9 «Б»-24	5 сентября 2018, 14.30 Рыкова О.А., 8 383 346-57-51
	Посещение Новосибирского профессионального педагогического колледжа	Аглиулина Н.Г., Петрухин В.В., 5 «Б»-31	6 сентября 2018, 15.00 Ответственный от ОО Белина С.В. 8 383 314-93-66
	Посещение Новосибирского колледжа печати и информационных технологий	Аглиулина Н.Г., Петрухин В.В., 5 «А»-31 9 «А»-23	7 сентября 2018, 14.00 Муравьева Т.В. 8 (383)-314-69-91
8.	Информирование и подготовка к участию в тестировании детей и родителей: - создание раздела на 1 странице сайта; - размещение записи обращения руководителей ОУ;	Корнева М.П., Аглиулина Н.Г.	1-8 августа 2018
Материально – техническое, научно - методическое и информационное обеспечение реализации проекта			
9.	Подготовка материально-технической базы для тестирования: выделение помещений, подготовка анкет, письменных принадлежностей, регистрационных форм.	Корнева М.П., Аглиулина Н.Г., Петрухин В.В.	Август 2018
Проведение профориентационного тестирования, обработка и доведение его результатов до потребителей			
10.	Проведение тестирования.	Аглиулина Н.Г., Петрухин В.В., Прищелова О.С. 5А,5Б,5В, 9А,9Б,9В,	9 сентября 2018,



		160 человек	
11.	Обработка результатов	Аглиулина Н.Г., Петрухин В.В. Прищепова О.С.	10-15 сентября 2018
12.	Доведение результатов тестирования до участников тестирования, родителей (законных представителей), руководителей школ	Аглиулина Н.Г., Петрухин В.В. Прищепова О.С.	17-21 сентября 2018
Подведение итогов реализации проекта			
13.	Отчет руководителей образовательных организаций об итогах реализации проекта по установленной форме	Корнева М.П.	Сентябрь 2018

**Критерии результативности реализации проекта:**

1. Полнота выполнения дорожной карты проекта (95-100%).
2. Соблюдение сроков проведения мероприятий из дорожной карты проекта (100%).
3. Охват тестированием обучающихся 5-9 классов в образовательной организации - не ниже 50%;
4. Доведение результатов тестирования до обучающихся и их родителей, (законных представителей) (100%).
5. Отсутствие претензий в ходе проведения тестирования со стороны родителей (законных представителей) обучающихся.